



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
 Rua Coronel José Gonçalves D'Amarante, nº 83
 Centro – Formiga – MG – CEP: 35570-146
 Contato: (37) 3329-1846
 secretariafgadeobrasetransito@gmail.com

Item		Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5
1.	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E DRENAGEM URBANA DO LOTEAMENTO JARDIM MORUMBI	R\$ 1.307.335,47	% Período:	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 6.261,58	% Período:	100,00%				
				R\$ 6.261,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 398.484,55	% Período:	40,00%	30,00%	30,00%		
				R\$ 159.393,82	R\$ 119.545,36	R\$ 119.545,36	R\$ -	R\$ -
1.3	PAVIMENTAÇÃO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)	R\$ 711.405,31	% Período:			50,00%	50,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ 355.702,66	R\$ 355.702,66	R\$ -
1.4	OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 175.973,95	% Período:				50,00%	50,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 87.986,98	R\$ 87.986,98
1.5	SINALIZAÇÃO	R\$ 15.210,08	% Período:					100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.210,08
			%:	12,67%	9,14%	36,35%	33,94%	7,89%
			Investimento:	R\$ 165.655,40	R\$ 119.545,36	R\$ 475.248,02	R\$ 443.689,63	R\$ 103.197,05
			%:	12,67%	21,82%	58,17%	92,11%	100,00%
			Investimento:	R\$ 165.655,40	R\$ 285.200,77	R\$ 760.448,79	R\$ 1.204.138,42	R\$ 1.307.335,47

Local e data: Formiga, 18 de abril de 2023

Responsável Técnico
 Laura Beatriz Teixeira
 CREA: 331.968