

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos
--------------	--------------------

CAMPO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																								

	1	Administração Local
F	2	SERVIÇOS PRELIMINARES
F	3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
F	4	ALAMBRADO
F	5	VIGA DE BORDA - CAMPO
F	6	DRENAGEM
F	7	GRAMADO - CAMPO
F	8	INSTALAÇÃO ELÉTRICA
F	9	ÁREA EXTERNA
F	10	EQUIPAMENTO EXTRA
F	11	LIMPEZA DE OBRA

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																									
	1																								
	1																								
	3																								
	2																								
	2																								
	3																								
	2																								
	2																								
	3																								
	3																								

AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R\$)
1	Administração Local	34.096,98
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	19.492,18
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	58.316,73
4	ALAMBRADO	117.753,52
5	VIGA DE BORDA - CAMPO	23.536,93
6	DRENAGEM	32.594,32
7	GRAMADO - CAMPO	48.207,66
8	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	45.240,29
9	ÁREA EXTERNA	25.226,45
10	EQUIPAMENTO EXTRA	8.606,03
11	LIMPEZA DE OBRA	2.595,84