



MUNICÍPIO DE FORMIGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
RUA CORONEL JOSE GONÇALVES DO AMARANTE, 83 - CENTRO - FORMIGA - MG
CEP: 35570-090- TELEFONE: (037) 3329-1846
EMAIL:secretariafgadeobrasetransito@gmail.com

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	PARCELAS	SEMANAS				
				Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	
		R\$ 422.757,83	% Item:					
1	INSTALAÇÕES PRELIMINARES	R\$ 1.278,62	0,30	100,00%				
				R\$ 1.278,62				
2	PREPARAÇÃO PARA GABIÃO	R\$ 19.966,93	4,72	100,00%				
				R\$ 19.966,93				
3	GABIÃO	R\$ 375.394,31	88,80	30,00%	50,00%	20,00%		
				R\$ 112.618,29	R\$ 187.697,16	R\$ 75.078,86		
4	PASSEIO	R\$ 2.792,78	0,66			50,00%	50,00%	
						R\$ 1.396,39	R\$ 1.396,39	
5.	DISSIPADOR DE ENERGIA	R\$ 8.976,96	2,12		30,00%	40,00%	30,00%	
					R\$ 2.693,09	R\$ 3.590,78	R\$ 2.693,09	
6.	GUARDA CORPO	R\$ 14.348,23	3,39				100,00%	
							R\$ 14.348,23	
% ACUMULADO DOS ITENS			100,00					
		No período		%:	31,66%	45,04%	18,94%	4,36%
				R\$	R\$ 133.863,84	R\$ 190.390,24	R\$ 80.066,04	R\$ 18.437,71
		Acumulado		%:	31,66%	76,70%	95,64%	100,00%
				R\$	R\$ 133.863,84	R\$ 324.254,09	R\$ 404.320,12	R\$ 422.757,83

Formiga-MG
29/01/2024

Responsável Técnico
William Ribeiro de Souza
CREA: 280250