

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DERCY ALVES PRAÇA										SRE: Passos							
MUNICÍPIO / DISTRITO: Formiga-MG										ENDEREÇO: Rua Alda Caetano de Paula, nº 797, bairro Nsa. Sra. de Lourdes							
SERVIÇOS: REFORMA																	
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/ BDI)	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR		
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1.514,63	0,60%	100,00%	1.514,63	0,00%	0,00	0,00%	0,00		0,00		0,00		0,00	1.514,63	
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	32.105,71	12,82%	60,00%	19.263,43	40,00%	12.842,29	0,00%	0,00		0,00		0,00		0,00	32.105,71	
3	SUPERESTRUTURA	26.736,13	10,68%	60,00%	16.041,68	20,00%	5.347,23	20,00%	5.347,23		0,00		0,00		0,00	26.736,13	
4	COBERTURA	94.575,42	37,77%	0,00%	0,00	100,00%	94.575,42	0,00%	0,00		0,00		0,00		0,00	94.575,42	
5	PISOS E RODAPÉS	49.947,99	19,95%	30,00%	14.984,40	30,00%	14.984,40	40,00%	19.979,20		0,00		0,00		0,00	49.947,99	
6	PINTURA	25.520,76	10,19%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	25.520,76		0,00		0,00		0,00	25.520,76	
7	DIVERSOS	12.048,14	4,81%	0,00%	0,00	50,00%	6.024,07	50,00%	6.024,07		0,00		0,00		0,00	12.048,14	
8	LIMPEZA	7.949,76	3,17%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.949,76		0,00		0,00		0,00	7.949,76	
TOTAL MENSAL					20,69%	51.804,14	53,42%	133.773,40	25,89%	64.821,02	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	250.398,56
TOTAL ACUMULADO		250.398,56	100,00%	20,69%	51.804,14	74,11%	185.577,54	100,00%	250.398,56	100,00%	250.398,56	100,00%	250.398,56	100,00%	250.398,56	250.398,56	
LOCAL / DATA: Formiga - MG, 28 de outubro de 2025																	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Iago Dias Lopes																	
REPRESENTANTE LEGAL: Prefeito Municipal Coronel Laércio dos Reis Gomes																	